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PROJEKT  -‐  ILLUMINATION    
Bahnunterführung	  am	  S-‐Bhf.	  Berlin-‐Grünau	  2012	  

  
  

Veranstaltung:       Beleuchtungsprobe  	  
Prod.  -‐Ort:	   	   Bahnunterführung,	  S-‐Bhf.	  Grünau,	  12527	  Berlin,	  Adlergestell	  /	  Richterstraße,	   	  
Prod.  -‐Zeit:      16.10.2012	  /	  10:00	  –	  22:00     
Aufbau:      16.10.2012	  /	  13:00	  bis	  18:00	  Uhr	  	  
Abbau:        16.10.2012	  /	  20:00	  bis	  22:00	  Uhr  
VA  Zeit:      16.10.2012	  /	  19:00	  Uhr	  bis	  20:00	  Uhr	  
	  

	  

PRODUKTIONSPLAN	      (Änderungen	  vorbehalten!)  
Zeit   Programmpunkt   Betreuung  /  Ansprechpartner  
	   	   	  
	   -‐-‐-‐-‐-‐    Dienstag  den  16.10.2012    -‐-‐-‐-‐-‐	   	  
09:00	   Abholung	  der	  Absperrgitter	  etc.	  beim	  Verkehrssicherer	  	  

(Niemeier	  Mietstation,	  Grenzallee	  36-‐44,	  12057	  Berlin)  
Stang	  

10:00	   Verkehrssicherung  gemäß	  RSA	  des	  Bürgersteigs	  der	  
Richterstraße	  für	  öffentlichen	  Fußgänger-‐Verkehr	  zwischen	  
Bruno-‐Taut-‐Straße	  und	  Adlergestell	  (Seite	  zum	  Bahnhof	  /	  
rechte	  Seite	  zum	  Adlergestell	  hin)	  Absperrgitter	  M-‐5020	  /	  
Kunststoff	  2m	  x	  1m	  (rot/weiß)	  sowie	  Schilder	  „Fußgänger  bitte  
andere  Straßenseite  benutzen“	  (siehe	  Absperrplan	  im	  Anhang)	  

Straßenverkehrsbehörde	  BA-‐TK,	  
Kamphus,	  Lindholz,	  Stang,	  

12:30	   Anlieferung	  Beleuchtung-‐Equipment	   Stang,	  Hoppe,	  Schiff	  
13:00	   Meeting  und	  Absprache:	  

-‐	  Begehung	  der	  Leitungswege	  für	  Probebeleuchtung	  	  
-‐	  Festlegung	  der	  Kabelführung	  und	  des	  Standortes	  der	  	  	  	  
	  	  Systeminstallation	  für	  die	  Festinstallation	  

Stang,	  Hoppe,	  Schiff,	  DB	  Netz,	  DB	  
Energie,	  DB	  Services,	  

13:30	   Aufbau	  Beleuchtungskörper	  und	  Verkabelung  für	  
Lichtkunstinstallation	  auf	  dem	  Dach	  des	  Bahnhofsgebäudes	  

Schiff,	  Hoppe	  

15:00	   Aufbau	  Beleuchtungskörper	  und	  Verkabelung  für	  Fassade	   Schiff,	  Hoppe	  
16:00	   Aufbau	  Beleuchtungskörper	  und	  Verkabelung	  für	  Trasse	  	   Schiff,	  Hoppe	  
17:00	   Aufbau	  Arbeitsbeleuchtung	  (Baustrahler)	   Stang,	  Hoppe	  
17:30	   Programmierung	  des	  Steuerungssystems	   Schiff	  
19:00   Probebeleuchtung   Stang,	  Hoppe,	  Schiff,	  	  
   (18:10	  Uhr	  Sonnenuntergang	  Berlin)	   	  
20:00	   Ende	  Beleuchtungsprobe	  /	  Abbau	  der	  Beleuchtung	   	  
	   Achtung  -‐  Abbau  bitte  bis  22  Uhr  realisieren!!!   	  
22:00	   Aufhebung	  der	  Gehweg-‐Absperrung	   Stang	  
   Betreuung  /  Ansprechpartner  /  geladen     
   Zukunft	  in	  Grünau	  e.V.	  /	  Projektleitung	  Herr	  Stang   0172-‐3922506	  
   Zukunft	  in	  Grünau	  e.V.	  	  Herr	  Bechtoldt   01715002508	  
   Zukunft	  in	  Grünau	  e.V.	  Herr	  Schaddach	   0172-‐6085551	  
   MARTIN	  Professional	  –	  Herr	  Frank	  Schiff	  	   0171-‐2858101	  
	   Fa.	  Hoppe	  -‐	  Elektromeister	  Herr	  Sascha	  Hoppe	   0172-‐4800455	  
   Polizei	  Berlin	  /	  Herr	  Kamphus	   4664-‐666400	  
   BA	  Treptow-‐Köpenick	  /	  Wirtschaftsförderung	  Frau	  Engel	   0160-‐90943376	  
	   DB	  Netz	  AG	  /	  Herr	  Meyer	   0160-‐97469759	  
	   DB	  Energie	  GmbH	  /	  Herr	  Gliese	   030-‐29712303	  
	   DB	  Energie	  GmbH	  /	  Herr	  Tributh	   0171	  5699082	  
	   DB	  Station	  &	  Service	  /	  Frau	  Döring	   030-‐29736093	  
	   Senatsverwaltung	  StadtUm	  /	  Herr	  Boden	   030-‐90139	  3639	  
	   Stiftung	  Lebendige	  Stadt	  /	  Herr	  Batz	   	  
	   DB	  Energie	  GmbH	  /	  Herr	  Richter	   016097233259	  
   DB	  Services	  /	  Herr	  Pötsch	   0160-‐97487192	  
	   BA	  Treptow-‐Köpenick/	  Straßenverkehrsbehörde	  /	  Frau	  Pirok	   030-‐902974628	  
	   Niemeier	  Mietstation	  GmbH	  /	  Herr	  Schindler	   030-‐68500132	  
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BELEUCHTUNGSPLAN    
Lichtprobe	  am	  16.10.2012	  
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ABSPERRPLAN  
Lichtprobe	  am	  16.10.2012	  

  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


